

JP "TRŽNICA" d.o.o. ZENICA
Z E N I C A
- POSLOVI DIREKTORA -

Broj: 2286 /20
Zenica, 26. 08. 2020. godina

Na osnovu člana 36. Statuta JP "Tržnica" d.o.o. Zenica i člana 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14), a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka a) istog Zakona, direktorica preduzeća donosi

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke radova putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem

Član 1.

Odobrava se pokretanje i provođenje postupka javne nabavke "Dodatni radovi na rekonstrukciji i sanaciji dijela glavne zgrade Tržnice", a prema tenderskoj dokumentaciji i u skladu sa opravdanom potrebom izvođenja dodatnih radova koji nisu obuhvaćeni zaključenim Ugovorom o izvođenju radova broj: 1085/20 od 14.04.2020.godine, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem sa kojim je zaključen navedeni Ugovor.

Član 2.

Predmet javne nabavke određen je u tenderskoj dokumentaciji, a koji između ostalog obuhvata uređenje stubišta, stepeništa službenih ulaza i hodnika Uprave preduzeća (postavljanje keramičkih pločica, obloga zidova i plafona i krečenje), postavljanje pvc klupica, sanacija vertikalnih slivnika za odvodnju oborinskih padavina i drugo.

Član 3.

Oznaka i naziv iz JRJN: 45262700-8.
Za provođenje javne nabavke osigurana su vlastita sredstva preduzeća.

Član 4.

Vrsta postupka (pregovarački postupka bez objave obavještenja sa jednim ponuđačem) utemeljen je na osnovu člana 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH" broj: 39/14).
Ugovorni organ ima potrebu za dodatnim radovima.
U toku izvođenju radova na rekonstrukciji i sanaciji unutrašnjosti zgrade Tržnice pojavila se potreba za dodatnim radovima usljed nepredviđenih okolnosti i realizacije osnovnog Ugovora.

Član 5.

Planirana javna nabavka u svojoj vrijednosti neće preći 20% vrijednosti radova iz osnovnog Ugovora.

Tenderska dokumentacija sačinat će se u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima kojima se reguliše ova oblast i to od strane Komisije za javnu nabavku preduzeća imenovane Rješenjem direktorice (broj: 3119/20 od 16.12.2019.godine).

Član 6.

Pregovarački postupak bez objave obavještenja provest će se sa jednim ponuđačem i to Izvođačem radova sa kojim je zaključen osnovni Ugovor, "Tehno promet" d.o.o. Zenica, i u skladu sa važećim propisima i procedurama

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U realizaciji zaključenog Ugovora o izvođenju radova na "Rekonstrukciji i sanaciji dijela glavne zgrade Tržnice", zbog nepredviđenih okolnosti, te objektivnih i tehničkih razloga postoji potreba za izvođenjem dodatnih radova koji nisu predviđenim Tenderskom dokumentacijom i zaključenim Ugovorom.

Imajući u vidu navedeno, kao i odredbe Zakona o javnim nabavkama, odlučeno je kao u dispozitivu.

Dostavljeno:

1x Komisija preduzeća

1x PKOP-e

1x a/a

